

Приложение 1 к приказу №111 от 18.06.2021г.
МБОУ "Льговская ОШ"

**План – график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МБОУ "Льговская ОШ"**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	Июнь 2021 год	Утверждение плана – графика работы в период подготовительного этапа апробации.	Яковченко В.М., директор школы
2.	до 1 сентября 2021года	Размещение на сайте школы информации о переходе на электронный учет успеваемости.	Бинерт Л.М., заместитель директора по УВР
3.	Август 2021год	Установочный семинар для учителей школы.	Бинерт Л.М., заместитель директора по УВР
4.	Постоянно	Участие в семинарах, вебинарах.	Бинерт Л.М., заместитель директора по УВР
5.	По мере необходимости	Консультации для родителей и обучающихся	Бинерт Л.М., заместитель директора по УВР кл. руководители
6.	До 1 сентября 2021 года	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Яковченко В.М., директор школы Бинерт Л.М., заместитель директора по УВР Шуть А.Ф., электроник