



Утверждаю

Директор МБОУ "Льговская ОШ"

В.М. Яковченко

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию  
в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе МБОУ "Льговская ОШ"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Директор Яковченко В.М.	приказы ОО	До 16 марта 2022 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Директор Яковченко В.М.		До 15 апреля 2022 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор Яковченко В.М.	Приказы, локальные акты ОО	До 01.04.2022
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Бинерт Л.М.	Приказ ОО	До 15.08.2022
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО),	Бинерт Л.М.	Приказы ОО, наличие согласованных программ	До 15.08.2022
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Бинерт Л.М.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01.09.2022
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Директор Яковченко В.М.		март 2022
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование	Директор Яковченко В.М.	Подача технических заданий в сметный отдел	март 2022

	проводимых работ)		УЖККиС	
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Директор Яковченко В.М.	ПСД	март 2022
2.4.	ПФХД	Директор Яковченко В.М.	Расценки и начисления проверены	До 28.03.22
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	Шуть А.Ф.		01.04.22
2.6.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)	Халитов А.Р.	Информация в электронном магазине	23.05.2022
2.7.	Заключение контракта	Халитов А.Р.	контракт	28.03.2022 Июнь 2022
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	Шуть А.Ф.	-	-
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Директор Яковченко В.М.		До 31.06.2021
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.11.	Подписание акта выполненных работ	Директор Яковченко В.М.		В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств	Директор Яковченко В.М.		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту	Директор Яковченко В.М.		В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Бинерт Л.М.	перечень	06.04.2022
2.16.	Закупка необходимой мебели	Директор Яковченко В.М.	Мебель поставлена	30.05-31.08.2022
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Директор Яковченко В.М.		До 15 июня 2022 г.
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля	Директор Яковченко В.М.		До 31 июля 2023
2.19.	Получение и наладка оборудования	Директор Яковченко В.М.	-	август 2022 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			

3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Директор Яковченко В.М.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор Яковченко В.М.	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	И.о. директора Ибраимова Э.У.	новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2022 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	И.о. директора Ибраимова Э.У.	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2022 года
4.3.	Открытие Центра	И.о. директора Ибраимова Э.У.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022 года